

BAB VII PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa perhitungan rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Rencana anggaran biaya pelaksanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan struktur beton pada proyek pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp. 8.011.667.811 (Delapan Milyar Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).
2. Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton pada proyek pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro adalah selama 144 hari kerja.

7.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisa perhitungan rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pada perhitungan rencana anggaran biaya belum sepenuhnya benar karena pada perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan seharusnya sudah diperhitungkan biaya K3 pada setiap analisa pekerjaan sesuai prosedur dalam peraturan PERMEN PU No. 5/PRT/M/2014.
2. Pada analisa perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan seharusnya dipertimbangkan juga kondisi lapangan seperti harga material lapangan maupun produktivitas di lapangan dimana tidak hanya menggunakan teori yang ada pada literatur saja.